

## КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация работы по подготовке праздничного мероприятия»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ школа №71  
\_\_\_\_\_ Н.В. Царева

### 1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — педагогические и руководящие работники  
Периметр проекта — МБОУ школа № 71  
Владелец процесса — директор Н.В. Царева  
Руководитель проекта — заместитель директора Семенова Ю.Ю.  
Команда проекта — директор, заместители директора, вожатая, педагоги

### 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — Отсутствие возможности повышения эффективной работы педагогов при подготовке к мероприятию.

**Проблемы:**

1. Длительный процесс подготовки праздничного мероприятия
2. Длительный процесс согласования сценария
3. Несогласованность действий

### 3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сохранение времени на подготовку мероприятия. Сокращение времени на согласование сценария. Разработка алгоритма проведения мероприятия.	3000 мин	1500 мин

### 4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — сентябрь 2022
2. Диагностика и определение целевого состояния
  - разработка карты текущего состояния — сентябрь
  - разработка карты целевого состояния — октябрь
3. Внедрение улучшений —
  - совещание по защите подходов внедрения — октябрь
4. Закрепление результатов и закрытие проектов —
  - завершающее совещание - ноябрь

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ Н.В. Царева