

Директор школы

Утверждаю:
Н.В.Царева

План работы подростковой бригады МБОУ № 71

с 01.06.2023 г. по 30.06.2023 г.

Время работы: с 9-00 до 13-00

Дата	Трудовая деятельность	Отметка о выполнении
01.06.	1. Линейка 2. Вводный инструктаж по ТБ 3. Ремонт мебели, уборка в кабинете 4.6 (2 чел.) 4. Высадка цветов (2 чел) 5. Сбор сухостоя на территории школы (4 чел) 6. Подготовка забора к покраске (2 чел) 7. Помощь библиотеке (2 чел) 8. Подведение итогов	
02.06	1. Линейка 2. Инструктаж по ТБ 3. Выборы актива ТБ 4. Разбивка клумбы в количестве 1 шт.; (2 чел) 5. Уборка мусора на пришкольной территории (4 чел) 6. Уборка в кабинете 2.2 (2чел) 7. Подготовка забора к покраске (2 чел) 8. Помощь библиотеке (2 чел) 9. Подведение итогов.	
05.06	1. Линейка 2. Инструктаж по ТБ 3. Ремонт мебели, уборка в кабинете 4.9 (2 чел) 4. Очистка стен на 4 этаже (4 чел) 5. Оформление клумб на пришкольном участке (2 чел) 6. Работа в книгохранилище школы (2 чел) 7. Подготовка забора к покраске (2 чел) 8. Подведение итогов	
06.06	1. Линейка 2. Инструктаж по ТБ 3. Помощь в благоустройстве территории ДС № 126 (10 чел) 4. Подготовка забора к покраске (2 чел) 5. Подведение итогов	
07.06	1. Линейка 2. Инструктаж по ТБ 3. Ремонт мебели, уборка в кабинетах 3.10, музей (4 чел) 4. Обрезка кустарника на пришкольном участке (4чел) 5. Ремонт библиотечного фонда 100 книг (2 чел) 6. Подготовка забора к покраске (2 чел) 7. Подведение итогов	
08.06	1. Линейка 2. Инструктаж по ТБ 3. Ремонт мебели, уборка в кабинете 3.9, 3.5 (4 чел) 4. Влажная уборка в рекреации 3 этажа, мытье стен (4 чел) 5. Поливка клумб, прополка газона на пришкольном участке (2 чел) 6. Подготовка забора к покраске (2 чел) 7. Подведение итогов	

09.06	1. Линейка 2. Инструктаж по ТБ 3. Помощь в благоустройстве территории ДС № 126 (10 чел) 4. Подготовка забора к покраске (2 чел) 5. Подведение итогов		
13.06	1. Линейка 2. Инструктаж по ТБ 3. Ремонт мебели, уборка в кабинетах 3.7 (4 чел) 4. Ремонт книг в школьной библиотеке (2 чел) 5. Обрезка кустарника на пришкольном участке (4 чел) 6. Подготовка забора к покраске (2 чел) 7. Подведение итогов		
14.06	1. Линейка 2. Инструктаж по ТБ 3. Поливка клумб, прополка цветников и газона на пришкольном участке (2 чел) 4. Подготовка прыжковой ямы (2 чел) 5. Окапывание деревьев 20 шт ; (2 чел) 6. Подготовка забора к покраске (2 чел) 7. Подведение итогов.		
15.06	1. Линейка 2. Инструктаж по ТБ 3. Ремонт мебели, уборка в кабинетах 3.7, 2.5 (4 чел) 4. Очистка стен на 2 этаже (2 чел) 5. Обрезка кустарника на пришкольном участке (4 чел) 6. Подготовка забора к покраске (2 чел) 7. Подведение итогов		
16.06	1. Линейка 2. Инструктаж по ТБ 3. Ремонт мебели, уборка в кабинете 2.21 (3 чел) 4. Поливка клумб, прополка газона на пришкольном участке (3 чел) 5. Обрезка кустарника (4 чел) 6. Подготовка забора к покраске (2 чел) 7. Подведение итогов		
19.06	1. Линейка 2. Инструктаж по ТБ 3. Ремонт мебели, уборка в кабинете 2.3 (3 чел) 4. Работа на пришкольном участке (3 чел) 5. Обрезка кустарника (4 чел) 6. Подготовка забора к покраске (2 чел) 7. Подведение итогов		
20.06	1. Линейка 2. Инструктаж по ТБ 3. Ремонт мебели, уборка в мастерской (4 чел) 4. Работа на пришкольном участке (6 чел) 5. Подготовка забора к покраске (2 чел) 6. Подведение итогов		
21.06	1. Линейка 2. Инструктаж по ТБ 3. Ремонт мебели, уборка в кабинете 2.3, 2.22 (4 чел) 4. Работа на пришкольном участке (6 чел) 5. Подготовка забора к покраске (2 чел) 6. Подведение итогов		

22.06	1. Линейка 2. Инструктаж по ТБ 3. Поливка клумб, прополка газона на пришкольном участке (4 чел) 4. Подготовка забора к покраске (2 чел) 5. Обрезка кустарника (4 чел) 6. Работа в библиотеке 7. Подведение итогов	
23.06	1. Линейка 2. Инструктаж по ТБ 3. Мытье стен 1 этажа. (4 чел) 4. Работа на пришкольном участке (4 чел) 5. Уборка в кабинете 2.7 (2 чел) 6. Подготовка забора к покраске (2 чел) 7. Подведение итогов.	
26.06	1. Линейка 2. Инструктаж по ТБ 3. Уборка в кабинете 1.12 (3 чел) 4. Благоустройство спортивной площадки от травы и поросли (2 чел) 5. Прополка сорняков 40 м; (2 чел) 6. Обрезание кустарника (3 чел) 7. Подготовка забора к покраске (2 чел) 8. Подведение итогов.	
27.06	1. Линейка 2. Инструктаж по ТБ 3. Уборка в спортивном зале (4 чел) 4. Покраска прыжковой ямы (2 чел) 5. Поливка клумб, прополка газона на пришкольном участке (4 чел) 6. Подготовка забора к покраске (2 чел) 7. Подведение итогов.	
28.06	1. Линейка 2. Инструктаж по ТБ 3. Уборка в спортивном зале (2 чел) 4. Работа на пришкольном участке (2 чел) 5. Трудовой десант - подбор бытового мусора на территории, прилегающей к школе (6 чел) 6. Подготовка забора к покраске (2 чел) 7. Подведение итогов.	
29.06	1. Линейка 2. Инструктаж по ТБ 3. Влажная уборка спортивного зала (4 чел) 4. Работа на пришкольном участке (4 чел) 5. Влажная уборка столовой (2 чел) 6. Подготовка забора к покраске (2 чел) 7. Подведение итогов.	
30.06	1. Линейка 2. Инструктаж по ТБ 3. Подбор бытового мусора на территории школы (12 чел) 4. Составление альманаха «Наши добрые дела школе» (12 чел) 5. Подведение итогов	